



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Proroga termine di consegna fornitura giacche a vento.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (a.g.)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

Con deliberazione n° 140 del 19 giugno 1997, preso atto dei verbali di gara, si aggiudicava definitivamente alla ditta Nuova GI.DI. la fornitura dei giacconi in goretex, per l'importo complessivo di £ 100.050.000.

In esecuzione a quanto previsto dal capitolato di gara, a cura di un incaricato della ditta stessa, nel locale aziendale adibito a magazzino massa vestiario, sono state rilevate le taglie al personale avente diritto, rilevazione ultimata il 14 novembre 1997.

Dalla predetta data sono iniziati a decorrere i 90 giorni previsti dal capitolato quale termine ultimo per la consegna della merce, salvo l'applicazione, in caso di ritardo, di una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo sull'importo della merce non consegnata.

La ditta aggiudicataria, pertanto, avrebbe dovuto consegnare i giacconi entro il 15 febbraio 1998, ma con nota del 14 gennaio 1998, allegata in copia, ha comunicato che la fornitura dei capi in questione potrà essere effettuata soltanto nella prima decade del mese di aprile p.v., non per ritardo addebitabile alla ditta stessa, ma per ritardi nella consegna del tessuto da parte della GORETEX, che lo produce in esclusiva.

La predetta comunicazione deve intendersi, sicuramente, come una richiesta di proroga dei termini di consegna previsti dal capitolato.

Pertanto, considerato che il ritardo de quo non é addebitabile esclusivamente a colpa della ditta aggiudicataria, propongo di prorogare i termini di consegna di 60 giorni.

Successivamente a tale termine, in caso di mancata o parziale consegna, si potrà procedere all'applicazione delle penali nei confronti della Ditta secondo le modalità previste dal contratto.

Va rilevato, inoltre, che le penali previste (1% al giorno) sono talmente elevate che, in caso non venisse concessa la proroga, la ditta avrebbe tutto l'interesse a non consegnare in quanto in tal caso l'Azienda potrebbe rivalersi esclusivamente sulla cauzione del 5%

Infine, si evidenzia che le giacche a vento della precedente fornitura sono state consegnate al personale nel febbraio 1996, sicchè non vi sono per l'Azienda particolari motivi d'urgenza.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udita la proposta del Direttore Generale e ritenuto di poterla condividere;
- vista la nota inviata dalla Ditta aggiudicataria;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

Unanimemente

DELIBERA

- di prorogare di 60 giorni i termini di consegna della fornitura, da parte

della ditta Nuova GIDI, delle giacche a vento in goretex, con nuova scadenza al 15 aprile 1998.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Arturo Masi', written in a cursive style.

IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Raffaele Semeraro', written in a cursive style with a long vertical stroke extending downwards.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

10 FEB. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 17/febbraio/1998

Prot. n° : Dir/ 517/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. Minale 18.2.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



CONFEZIONE DI INDUMENTI DA LAVORO
PROFESSIONALI A NORMA CE
FORNITURE E APPALTI PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nuova GI. DI. di Giannelli R. & P. S.n.c.
70059 TRANI (Ba) - Via Andria, 17/19
Tel. (0883) 583619 - Fax (0883) 583985
C.C.I.A.A. N. 340479
Reg. Imprese N. 709147
Partita IVA 04908720727
C. P. 115

Spett.le
A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
74100 T A R A N T O

Trani, lì 14 gennaio 1998

OGGETTO: fornitura massa vestiaria.

Con la presente, siamo a comunicarVi che la fornitura delle giacche in gore-tex blue, è prevista per la prima decade del mese di aprile, in quanto l'azienda produttrice ci ha comunicato che, da parte loro, la consegna è prevista per il 31 marzo 1998, stando il fatto di ricevere il tessuto per la confezione delle giacche entro il 20 febbraio 1998.

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

NUOVA GI. DI. snc
Via Andria 17/19 - 70059 TRANI (BA)
Tel. 0883/583619 - Fax 0883/583985

N.B. Alleghiamo fax della "TACCONI S.p.a.".

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	684
del	21.1.98
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
☐	
☐	

Uffici e Stabilimento: 27100 Pavia/Italy - Viale Lodi, 59
Tel. 0382/575803 (10 linee Ric. Aut.) - Telefax 0382/460323
Telex: 315288 TACCON I
Negozio: Pavia - C.so Strada Nuova, 130/132 - Tel. 0382/25723-32318
Cap. Soc. 1.590.000.000 - Mecc. PV 006/14 - C/C Post. 137472/1
C.C.I.A.A. Pavia N. 84634 - Trib. Pavia 2446/3646 - C.F. e P.I. 00165260183



TACCONI S.p.A.
ANTINFORTUNISTICA



Spett.le

Pavia li 18/12/97

-PS/lt

-C.A. SIG. GIANNELLI

NUOVA GIDI
DI GIANNELLI R. & P. SNC
Via Andria 17/19

70059 TRANI (BA)

**OGGETTO: VS. ORDINE DEL 10/12/97 - RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.371
GIACCONI TESS. GORE-TEX BENBECULA 2/S COLORE BLU**

Con riferimento al Vs. ordine in oggetto, siamo con la presente a comunicarVi che la consegna dei giacconi realizzati in tessuto GORE-TEX BENBECULA 2 S sarà effettuata entro il 31/03/97, in quanto il tessuto ci perverrà dalla Soc. GORE il 20/02/97 e occorrono 40 giorni per la confezione.

Cordiali saluti.

TACCONI S.p.A.