

PROPOSTA DI DETERMINA N. 13 DEL 15/05/2014

Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI SULLA MOTONAVE "ADRIA" NECESSARI AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI R.I.N.A. – AFFIDAMENTO.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota RINA prot. 10288 del 07/05/2014.

Allegato 2: nota prot. 10368 del 08/05/2014

Allegato 3: nota prot. n. 10597 del 13/05/2014

Il Direttore Generale d'intesa l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21 del 28/03/2014 veniva aggiudicato in via definitiva il lotto 1 della procedura negoziata n. 06/2014 alla Società "Stanisci", al prezzo di € 34.500,00, oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, relativo alle lavorazioni "scafo/macchina" occorrenti alla m/n "Adria".
- La ditta Stanisci accettava formalmente l'aggiudicazione e procedeva al ritiro della motonave per l'esecuzione di quanto previsto in gara.
- A seguito della visita di ispezione effettuata da parte dei tecnici della Rina Service s.p.a., questi ultimi, con nota assunta al prot. 10288 del 07/05/2014 (**Ail. 1**), rendevano nota la necessità dell'esecuzione di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella procedura 06/2014, per il ripristino dell'efficienza delle linee alberi e timoni della Motonave, attività indispensabile per il rilascio delle certificazioni necessarie per il suo esercizio.
- A seguito di apposita richiesta formulata dall'AMAT, la società "Cantieri Navali Stanisci" produceva preventivo (nota prot. 10368 del 08/05/2014 – **Ail. 2**) con il quale offriva di svolgere tutte le lavorazioni aggiuntive necessarie al prezzo complessivo di € 12.730,65 + IVA (€ 8.310,50 per manodopera, € 4.420,15 per ricambi)
- Veniva successivamente richiesto alla società Stanisci uno sconto sui prezzi, la quale accordava, con e-mail assunta al prot. n. 10597 del 13/05/2014 (**Ail. 3**), una riduzione del 15% del prezzo della componente "manodopera" e del 10 % della componente "ricambi".
- Il prezzo complessivo riveniente dall'applicazione della scontistica accordata è pertanto divenuto pari a € 11.051,05 (€ 7063,92 per manodopera ed € 3.987,13 per ricambi) + IVA.

Tanto premesso, considerato che tali lavorazioni complementari sono necessarie per il perfezionamento dell'appalto aggiudicato con gara 06/2014, ai sensi dell'art. 221 – lett. f) del D. L.vo 163/2006 si propone:

1. di affidare le lavorazioni aggiuntive sulla motonave Adria, descritte analiticamente nella nota prot. 10368 del 08/05/2014 (**Ail. 2**), alla società "Cantieri Navali Stanisci spa" al prezzo onnicomprensivo di € 11.051,05 +IVA;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- L'Area Contratti ed Acquisti

- Il Direttore Generale

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto necessario di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

DETERMINA

- a) di affidare le lavorazioni aggiuntive sulla motonave Adria, descritte analiticamente nella nota prot. 10368 del 08/05/2014 (**Ail. 2**) alla società "Cantieri Navali Stanisci spa" al prezzo onnicomprensivo di € 11.051,05 +IVA.
- b) di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

**L'Amministratore Delegato
(Dott. Francesco Walter Poggi)**

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 20 maggio 2014 13.52
A: PEC Area Contratti (areacontratti@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 13/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 13 del 15-05-2014.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 13/2014.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 20 maggio 2014 13.53
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazioni dell'Amministratore delegato n. 12/2014 e n. 13/2014
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 12 del 09-05-2014.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 13 del 15-05-2014.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 12 del 09/05/2014;
- n. 13 del 15/05/2014;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: giovedì 15 maggio 2014 11.09
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 13/2014
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 13 del 15-05-2014.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 13 del 15/05/2014;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

Oggetto: Mn. ADRIA

Mittente: Office TARANTO <taranto.office@rina.org>

Data: Wed, 7 May 2014 09:15:01 +0200

A: unitaoffice <unitaoffice@amat.ta.it>

CC: "ASTANIS@TIN.IT" <ASTANIS@TIN.IT>

Con riferimento alla visita eseguita in data 06/05/2014 presso il cantiere Stanisci, congiuntamente al sig. Paurini della Soc. Amat si comunica che per il ripristino dell'efficienza delle linee alberi e timoni dell'unità in oggetto devono essere eseguiti i lavori di seguito indicati:

- Rinnovo della camicia in acciaio inox presente su entrambi gli alberi in zona tenute in quanto notevolmente rigate
- Verifica adattamento coni alberi/coni eliche mediante smerigliatura ovvero raschinatura, avendo rilevato, durante la visita, una notevole mancanza di superficie di contatto tra le parti
- Sostituzione di tutti i dispositivi di tenuta riscontrati in cattivo stato di conservazione
- Verifica linearità alberi portaelica mediante posizionamento su macchina utensile
- Verifica assenza cricche su coni alberi portaelica (zona elica e zona mancone) mediante controllo con liquidi penetranti
- Ripristino zona lavoro tenute su mancone interno mediante ricarica in acciaio inox e successiva lavorazione meccanica
- Smontaggio di entrambe le aste timoni per verifica delle stesse e delle boccole losca; si segnala è stato rilevato un lasco notevole sulla losca timone di sinistra
- Rinnovo cuscinetti a rulli presenti su alberi portaelica

Saluti,

P.P. IACCARINO

RINA Services S.p.A.

Taranto Marine Office

South Italy District

Piazza Dante, 5 - 74121 Taranto - ITALY

Phone: +39 099 4530245

Fax: +39 010 5351920

mail: taranto.office@rina.org

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10288

del 07 MAG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
U-C	Rel. Gen. F.T.C.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff	☐

The information contained in this e-mail is intended only for the individual or entity to whom it is addressed. Its contents (including any attachments) are confidential and privileged: if you are not an intended recipient you must not use, disclose, disseminate, copy or print its contents. If you have received this email by mistake please notify us by emailing the sender, and then delete and/or destroy the e-mail and any copies from your system



CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI Srl
S.S. 106 Jonica Km 9 N. 8150 - 74123 TARANTO



RINA
REGISTRO ITALIANO NAVALE

TELEFAX MESSAGE

Data: 08 maggio 2014

N. PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 3

DA: DIREZIONE COMMERCIALE

Telefono: 099 4764713

Fax: momentaneamente fuori uso in ricezione

E-mail: astanis@tin.it

Ns. Rif.:

Vs. Rif.:

A: AMAT S.p.A.

C.a. Sig. PAURINI

Fax: 099 7356273

OGGETTO: Procedura Negoziata N. 06/2014 per lavorazioni sulle motonavi ADRIA e CLODIA
Lettera aggiudicazione Prot. N. 8201/UA del 07/04/2014.
Lavorazioni aggiuntive sulla Motonave ADRIA.

Si invia allegata nostra offerta N. 2014/05/253/MS del 08/05/2014.

Distinti saluti

CANTIERE NAVALMECCANICO
EMANUELE STANISCI Srl

Azienda per le motonavi nell'area di Taranto

Prot. n.

10368

del 08 MAG. 2014

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP RR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

[Handwritten signatures and initials]
Sig. Paurini

cantiere navalmecanico

Emanuele Stanisci s.r.l.COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI - COSTR. METALLICHE
QUALIFICATE - MECCANICA GENERALE E DI PRECISIONE74122 TARANTO (ITALY)
Sede Legale e Stab. in d.le: 8150 S.S. Jonica 108 km, 9
Tel. +39 099 4774711/12 Fax: +39 099 4781712
Email: stanisci@stanisci.it PEC: stanisci.pec@stanisci.it
Stab. Navale: Via della Fornace, 40 - Tel. +39 099 4714445
Cap. Soc. € 1.352.000,00 IRL vers. Web: www.stanisci.it
CCIAA TA 62408 - Trib. TA 41/01 - A.N.C. 8656504 - MD 00100 - ILVA 85400
Codice Fiscale / Partita IVA n. 00178280730 - C.F.E. IT00178280730

Taranto 08 maggio 2014

Ns. rif. 2014/05/253/MS
Commessa 4737AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74122 TARANTO

OGGETTO: Procedura Negoziata N. 06/2014 AC per lavorazioni sulle motonavi ADRIA e CLODIA.

Lettera aggiudicazione Prot. N. 8201/UA del 07/04/2014.

Lavorazioni aggiuntive sulla motonave Adria

Facciamo seguito al sopralluogo effettuato in data 06/05/2014 dal funzionario del RINA per elencarVi tutti i lavori prescritti e da effettuare sulla M/N ADRIA, e nello specifico:

Pos.	Descrizione attività	Importo €
01	Sistemazione dell'albero portelica di sinistra su apposito tornio. Tornitura della boccia portata paraolio sino a completa distruzione. Scalettamento del distanziatore esistente fra boccia portata paraoli e del cuscinetto. € 695,00	3.316,50
	Tornitura preliminare della portata cuscinetto risultata sotto quota di mm 0,4. ricarica della stessa con elettrodi 316L. tornitura a quota dopo raddrizzatura € 649,00	
	Montaggio del nuovo cuscinetto, del distanziatore e calettamento a caldo della boccia in Aisi 316L preventivamente preparata € 183,00	
	Costruzione di n. 1 boccia in Aisi 316L delle dimensioni di mm 125x95x110 di lunghezza € 581,50	
	Smerigliatura e raschiatura di tutti e due i coni, elica e giunto, assicurando un contatto almeno dell'80% € 598,00	
	Supporto cuscinetto lato invertitore. Preliminare tornitura e successiva ricarica con elettrodi 316L della portata paraoli risultata fortemente rigata. Tornitura della stessa alla quota di mm 115 diam. Ed esecuzione canale alloggiamento oring per tenuta olio € 610,00	
02	Per quanto riguarda l'albero portelica di dritta è da considerare tutto l'elenco dei lavori previsti nella pos. 1 relativa all'albero di sinistra	3.316,50
03	Smontaggio della barra di collegamento dei due timoni. Smontaggio di tutte le tubazioni oleodinamiche del cilindro. Smontaggio del cilindro. Apertura della scatola losca superiormente ed inferiormente. Smontaggio dei cuscinetti e dei paraoli. A lavoro ultimato, rimontaggio con i nuovi componenti delle due losche	1.292,50
04	Esecuzione della verifica con liquidi penetranti sugli alberi portelica dei quattro coni, eliche e giunti, per verificare l'assenza di cricche	385,00

al

cantiere navalmecanico
Emanuele Stanisci S.r.l.

Pag. 2 di 2 nostra offerta N. 2014/05/253/MS

Pos.	Descrizione attività	Importo €	
05	Materiale occorrente:		
	n. 2 cuscinetti oscillanti 22318 CA W 33	€/cad. 500,00	€ 1.000,00
	n. 4 anelli di tenuta 115x150x12	€/cad. 7,50	€ 30,00
	n. 2 cuscinetti a rulli orientabili 23022 CAW33	€/cad. 380,88	€ 761,77
	n. 8 anelli di tenuta 125x150x12	€/cad. 16,49	€ 65,98
	n. 4 Oring 164,5 x 2	€/cad. 1,87	€ 7,50
	n. 4 Oring 85x4	€/cad. 0,62	€ 2,50
	n. 4 Oring 195x3	€/cad. 2,12	€ 8,50
	n. 2 cuscinetti obliqui 3218 C3	€/cad. 464,62	€ 929,24
	n. 2 cuscinetti NADELLA NA 21.10	€/cad. 358,33	€ 716,66
	n. 4 paraoli 110x150x13	€/cad. 4,25	€ 17,00
	n. 4 paraoli 125x150x12	€/cad. 4,25	€ 17,00
	kg. 200 olio per per riempimento astucci assi portelica NUTO H68	€/kg 4,32	€ 864,00
	Importo complessivo		12.730,65

Restiamo in attesa di Vostre determinazioni in merito.

Distinti saluti.

CANTIERE NAVALMECANICO
Emanuele STANISCI srl

3

Da: Cantieri STANISCI Srl

Data: 13/05/2014 15.09.04

A: direttore

Oggetto: Re: vs preventivo lavori aggiuntivi m/n ADRIA

Buongiorno ingegnere,
siamo disponibili ad accordare lo sconto richiesto per entrambe le componenti.
Tuttavia, poiché la richiesta di lavori aggiuntivi ha reso necessaria la reperibilità di nuovi materiali non immediatamente disponibili sul mercato, chiediamo la Vs. disponibilità a posticipare la consegna della m/n Adria al 31/05 senza l'applicazione di alcuna penale.
Dott. Luca Stanisci

Da: Direttoreamat

Data: 12/05/2014 12.21.46

A: astanis@tin.it

Oggetto: vs preventivo lavori aggiuntivi m/n ADRIA

NEW

Buongiorno,
si riscontra il vs preventivo del giorno 8.5.2014, con il quale sono stati stimati i costi relativi agli interventi aggiuntivi prescritti dall'Ing. Iaccarino (RINA) relativamente alla m/n ADRIA, ed al fine di definire la procedura si chiede che ci siano riconosciuti i seguenti sconti commerciali:

- **manodopera**: costo richiesto € 8.309,00 - sconto commerciale da riconoscere: 15%;
- **ricambi**: costo richiesto € 4.420,00 - sconto commerciale da riconoscere: 10%.

Si confida nell'accoglimento della richiesta.

Grazie.

Ing. Giovanni ;Matichecchia - D G AMAT

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

10597

del 13 MAG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
CTO	Staff Qualità	☐

