N°216 del Registro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO
Proroga di due mesi del termine, contrattualmente previsto, per la consegna di n° 4
autobus da parte della Ditta Autodromo di Modena.
['anno millenovecentonovantacinque, il giorno 20( venti) del mese di luglio alle ore
9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si & riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione

Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI PRESIDENTE
MEMBRI EFFETTIVI
2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.) 3. Pasquale BARNABA
4. Bruno COSTONE (a.g.) 5. Michele MERCADANTE (a.g.)
6. Daniele POTT' (a.g.) 7. Domenico VILLANO
MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a

voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco Lucibello
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dott.ssa Maria Fabiola Menenti

I1 Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE :

Vista la deliberazione n°41, adottata nella seduta del 13 febbraio
1995, con cui, a seguito licitazione privata, si aggiudicava
definitivamente alla Ditta Autodromo di Modena la fornitura di n° 1+3
autobus di tipo corto al prezzo unitario di £ 182.4000.000, di cui uno
finanziato interamente dall’Azienda e tre con contributo regionale,
per un importo complessivo di £ 729.600.000, oltre I.V.A.;

atteso che, secondo quanto previsto dal punto 7 del contratto di
fornitura rep. n° 6053, stipulato in forma pubblica amministrativa in
data 3 luglio u.s., la consegna dei suddetti mezzi avrebbe dovuto
essere effettuata entro il 12 luglio u.s. (ossia entro 120 giorni dalla
data in cui, con raccomandata A/R del10 marzo u.s., I’Azienda
comunicava alla Ditta citata di essere risultata aggiudicataria della
fornitura in oggetto);

vista la corrispondenza intercorsa tra I’Azienda e la Ditta de qua, ed
in particolare la nota del 17 luglio u.s. con cui I’Autodromo di Modena
ha chiesto una proroga dei termini di consegna, precisando che, a
causa di una serie di problemi di consegna, da parte dei fornitori, dei
materiali occorrenti per la produzione dei veicoli, é stata
condizionata I’entrata in produzione dei mezzi stessi e che, pertanto,
le date previste di consegna dovrebbero essere le seguenti:

1° veicolo 30/07/95;
2° veicolo 30/08/95;
3° e 4° veicolo 30/09/95;

atteso che la mancata consegna degli autobus entro i termini previsti
dal contratto é dovuta a cause esterne, e non a mancata
programmazione e/o ad altre ragioni imputabili direttamente alla
Ditta aggiudicataria;

ritenuto, pertanto, per tali motivazioni, poter accogliere la richiesta
avanzata dalla Ditta Autodromo e progare di due mesi il termine
previsto dal contratto per la consegna dei mezzi in oggetto;

visto il T.U. del 1925;

visto il D.P.R. n° 902/1986

Visto il bilancio di previsione 1995

A voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore
d’Esercizio

DELIBERA

di prorogare sino al 12/09/1995, per le motivazioni indicate in
narrativa, il termine, contrattualmente previsto, per la fornitura da
parte della Ditta Autodromo di Modena dei n° 4 autobus di tipo corto,
di cui alla deliberazione n° 41/95;

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO
Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (S linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733
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N° di Protocollo : Dif/J(:qu’!hiS

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, 26/luglio/1995

Spett/le

Segreteria 2° Settore
Affari Generali

del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei
dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione
Amministratrice di questa Azienda, in data 20 - 24/luglio/1995,
contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n®* 206 - 207 - 208 - 2092 - 210- 211 - 212 - 214 - 215 - GG

217 .-

Distinti saluti.
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Spett.le
AMAT Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Pubblici - Taranto
Via C.Battisti 657
TARANTO
Anticipato fax: 099/7794247
RACCOMANDATA
Alla c.a. Ing. LUCIBELLO 0.4 ks /4 ._
Modena, 10/07/95 20285
Prot.0758/95/FL

OGGETTO: Fornitura n.4 autobus Pollicino TH16DM

contenuto a cui ci atterremo, espletando le pratiche richieste dagli organi di Motorizzazione
competente, sia per quanto riguarda la prima immatricolazione, sia per quanto concerne
aggiornamento della carte di circolazione per il successivo montaggio del Cambio Automatico.

La soddisfazione di vedere cosi risolto il problema dovuto alla mancata disponibilita temporanea

fornitori, ha irrimediabilmente condizionato I'entrata in produzione dei veicoli citati in oggetto;
conseguentemente le date previste di consegna saranno le seguenti:

1° veicolo: 30/7/95
2° veicolo: 30/8/95
3°e 4° veicolo: 30/9/95

E' oltremodo evidente che tutto cid é dovuto a Cause esterne € non a mancata programmazione o
ad altre ragioni imputabili direttamente alla scrivente,

Vi chiediamo pertanto di accogliere le indicazioni sulle consegne di cui sopra, senza addebiti di
penali a ns.carico.

In attesa di Vs. autorizzazione in merito, Vi assicuriamo che opereremo con il max impegno per
fornire un prodotto ed un'assistenza ineccepibile.

A Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, ci ¢ gradita I'occasione per porgere distinti
saluti.

Soc. Coop. arl.
Via Malavolti, 18 - 41100 Modena
Tel. 059/250360 - Fax 059/250088
Telex 520030 AUTODR I
CCIAAMO. n°® 54157 - Trib. MO. n° 2184
Cod. Fisc. / Part. IVA 00159760362
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Spett.le
AMAT Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Pubblic - Taranto
Via C Battisti 657
TARANTO

Anticipato fax: 099/7704247
RACCOMANDATA

Allaca. Ing. LUCIBELLO | |
| Modena, 10/07,95
Prot.0758/95/FL

- OGGETTO: Fornitura n.4 aurobuys Pollicino TH16DM

|

In riferimento alla Vs, del g%@g& Prot.1648/95 prendiamo arto dj qua&o in essa

contenuto a cuj ¢i atterremo, e 0 Ic pratiche richieste dagli organi di Mot 12zazio

| competente, sia per quanto riguarda la Prima immatricolazione, sia €r quanto concerne
| aggiornamento della carte di circolazione per il successivo montaggio del Cambio Automatico, L

- La soddisfazione gj vedere cosl risolto i1 problema dovuto alla mancata disponibilita temporanea
' del cambio VOITH, non ci solleva perd dal problema che ¢id, unito ad un generalizzato
problema di consegne dei materiali occorrenti per la produzione dej veicoli, da parte def
- fornitori, ha irrimediabilmente condizionato l'entrats in produzione dei veicol citati in oggetto
conseguentemente le date previste di consegna saranno le seguenti: f |

|
1°veicolo: 30,795 | |
2% veicolo: 30/8/95
3%e4° veicolo: 309,95

E'oltremodo evidente che tutto cip ¢ dovuto a cause esterne e fion & mancata programmazione ]

ad altre ragjoni imputabili direttamente alla scrivente, .

Vi chiediamo pertanto d accogliere le indicazioni sujle consegne di cui sopra, senza addebiti di
enali a ns.carico, ' '

n attesa di Vs, autorizzazione in merito, Vi assicuriamo che Opereremo con il max impegno per |

fornire un prodotto ed un assistenza ineccepibile, .
A Vs. disposizione Per ogni eventyale chiarimento, cj & Bradita l'occasione Per porgere distint |
saluti, |

Carrozzerla Autodromo Mpfiena
Soc. Coop. A,
Via Malavolti, 18 - 41100'Modena
Tel. 059/250360 - Fax 050/250088
Telex 520030 AUTODR |
CCIAA MO. n° 54157 - Trib. MO. n® 2184
Cod. Fise, / Part. TVA 00159760362
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