



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Perizia suppletiva e di variante costruzioni spogliatoi.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 8 (otto)

del mese di NOVEMBRE , alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO 3. =====
4. ===== 5. =====
6. Ezio VODOPIA 7. Camillo D'IPPOLITO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto) 9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. ing. Silvano CAVALIERE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

- IL PRESIDENTE RIFERISCE:

con contratto di appalto Rep.n.5055 del 28/6/1990, reso esecutivo dal CO.RE.CO. il 16/7/1990, con atto n.19892, registrato a Taranto il 25/7/1990

al n.3225 mod.71 vol.I°, sono stati aggiudicati alla Cooperativa Giannotta i lavori di completamento della costruzione dei locali spogliatoi-servizi.

In seguito alla necessità di eseguire varianti al progetto relativo al completamento dei locali spogliatoi-servizi, in data 24/10/1990 il Direttore dei Lavori ing. Giovanni PALMITESTA ha consegnato alla Segreteria Generale dell'Azienda perizia suppletiva e di variante dell'importo di £.10.000.000.- (diecimilioni), oltre a I.V.A..

La Coop.va GIANNOTTA appaltatrice dei lavori ha accettato di eseguire le opere portate in perizia.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori trova copertura nel bilancio di previsione economico per l'esercizio finanziario 1990.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE


- UDITA la relazione del Presidente;
- SENTITO il parere del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A


- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dei locali spogliatoi-servizi nell'ambito del deposito della Azienda redatta dal Direttore Lavori ing. Giovanni PALMITESTA che comporta maggiori lavori per un importo di £.10.000.000.- (diecimilioni) che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio a stipulare contratto integrativo con la forma della scrittura privata;
- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1990 con imputazione alla voce "SPESE PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI" la somma di £.10.000.000.- (diecimilioni) oltre a I.V.A..-

Visto:

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 19/dicembre/1990

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del 31/12/1990 con delibera n. 2559.

Resa esecutiva il 20/03/1991 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto, con atto prot. n. 2924 - Cedi delibera n. 54 del 21/02/1991.

Il Direttore
CARO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



CITTA' DI TARANTO

AMAT - TARANTO
013 ⁶⁸ 26 II 91
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Presa atto deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice AMAT n. 284 nella seduta dell'8.11.90 avente per oggetto: "Perizia suppletiva e di variante costruzioni spogliatoi".

L'anno millenovecento~~ottanta~~ novanta il giorno trentuno
del mese di dicembre, alle ore 11,30, in TARANTO e nel
Palazzo di Città;

LA GIUNTA MUNICIPALE

legalmente riunita nelle persone dei Signori:

1. Armentani Michele - Sindaco

PRESIDENTE

ASSESSORI ~~PERPETUI~~

(2) Mancini Luigi

(7) Melucci Nicola

(3) Monfredi Cosimo

()

(4) Accardi Gennaro

()

(5) Fago Antonio

()

(6) Pedullà Gianfranco

()

~~ASSESSORI SUPPLEMENTARI~~

()

()

V.

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott.

Giovanni Perrucci

ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata nota n. 2062/90 del 19.12.90, con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette per l'esame di questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dall'Azienda nella seduta dell'8.11.90;

Ritenuto opportuno, ai sensi degli artt. 16 e 17 del T.U. n. 2578/1925, provvedere al relativo esame;
Ritenuto di dover prendere atto della anzidetta deliberazione;

Vista la legge 8.6.1990, n. 142;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi della legge 142/90 in data 21.12.90 dal responsabile del Servizio dr. Giovanni Perrucci;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi della legge 142/90 in data 24.12.90 dal responsabile di Ragioneria rag. A. Montorsi;

Visto il parere favorevole di legittimità espresso ai sensi della legge 142/90 in data 29.12.90 dal Vice Segretario Generale dr. Giovanni Perrucci;

A voti unanimi, resi ed accertati a norma di legge;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della deliberazione adottata dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T. nella seduta dell'8.11.90;

2) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90 così come evidenziati in premessa.

Assis
Svolg
Il Pres

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
ml. 22 GEN. 1991 AL 6 FEB 1991

Taranto, li 7 FEB 1991

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI TARANTO
Segreteria

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, io sottoscritto
delegato dal Sindaco

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazio-
nata, formata da n. 2 (due
) fogli, è conforme
all'originale depositato presso questo
Ufficio.

19 FEB. 1991



Il COAD. DI SEZ/DE F.E. - DELEGATO
(Mario Antonino DI PAOLA)

REGIONE DELLA PUGLIA

Sez. Prov.le Decentrata di Controllo
sugli atti degli Enti Locali - Taranto

N.

La Commissione prov. di Controllo nella seduta del

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Atto divenuto esecutivo ai sensi del 2° comma art. 47
della Legge n. 142 del' 8.6.1990, non essendo stato
sottoposto a controllo preventivo di legittimità.

7 FEB. 1991

Taranto



IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI _____

h
me

Prot. N. 509

28-1-91

AL SIG.

AMAT - TARANTO
00689 30 1 91
SEGRETERIA GENERALE

SINDACO

Prudenzia

di

AMAT TARANTO

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del
al nn.rl 62 o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	n.ro <u>284</u>	del <u>8/11/90</u>	<u>chiede chiarimenti con auto</u>
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	

chiede chiarimenti con auto

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

*- DEL. 284 - Perizia suppletiva e di variante
costruzione proflato -*

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

11 GEN. 1991

74100 Taranto,

N. di protocollo 52/91 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

OGGETTO: invio deliberazioni richieste.


A seguito Vs. nota del 07/01/1991, prot. n.27244, ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le delibera
zioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

- Del.n. 284 - 285.-

ffp



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 27244 Allegati

74100 Taranto, 7-1-90

Risposta al foglio N. 2042 del

AL ~~SENATO~~ PRESIDENTE

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazione n. 284, 285 / '90.

AMAT - TARANTO
00173 - 9191
SEGRETERIA GENERALE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle
sedute del 7-1-91.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



Trasmissione 11/1/1991
Favelli



17 DIC. 1990

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

N. di protocollo 2062/m Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.277- Approvazione onorari in favore degli avv.ti Matteo MALANDRINO e Francesco MANCINI per prestazioni professionali rese.
- Del.n.278- Giudizio ANTONANTE c/AMAT - Approvazione prospetto parcella in favore avv. Matteo MALANDRINO ammontante a £.2.470.336.
- Del.n.279- Approvazione spesa per quota partecipazione del Direttore di Esercizio al Seminario PUBBLITECNICA - Bologna 27-28-29/11/990.
- Del.n.280- Ratifica deliberazione presidenziale n.276 del 6/11/90 riguardante l'affidamento incarico legale avverso il ricorso prodotto dalla FAISA CISAL.
- Del.n.282- Rimborso all'Economo di £.1.375.833.
- Del.n.284- Perizia suppletiva e di variante costruzione spogliatoi.

Distinti saluti.

ffp

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

53309

19-12-90

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA

R.R.

74100 Taranto, 5.2.1991

Prot. N. 509

Al Sig. Presidente dell'AMAT

Risp. al foglio N. del

AMAT-TARANTO

TARANTO

Allegati n. 1



OGGETTO: Delibera n. 284 del 1'8.11.1990
seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 28.1.1991 relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

PI/

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 509/

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 28.1.1991

Vista la deliberazione n. 284 dell'8.11.1990, pervenuta il 14.1.1991,
con la quale il Presidente dell'AMAT di Taranto delibera:

" Perizia suppletiva e di variante costruzione spogliatoi."

Ritenuto necessario acquisire il presunto parere del direttore
di esercizio;


VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate con atto deliberativo

P.C.C. IL SEGRETARIO
R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. AVV. D. RANA



Codice Fiscale N. 00146330133

12 DIC. 1990

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

SPETT/le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

N. di protocollo *2042/80* Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'8/11/1990:

- Del.n.284- Perizia suppletiva e di variante costruzione spogliatoi.
- Del.n.285- Approvazione verbale aggiudicazione servizio pulizia autobus e locali AMAT.

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

ffp

PRIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

AMAI - TARANTO

06841 24 X 90

SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- Con contratto stipulato in data 28/6/90 l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti pubblici di Taranto ha affidato all'impresa cooperativa Giannotta con sede in Lizzano, via per Fragagnano conc. Bosco, nella persona del suo legale rappresentante sig. Franco Giannotta i lavori per il completamento dei locali spogliatoio /servizi nell'ambito del deposito della Azienda in Taranto per l'importo complessivo di £. 138.000.000.

- Che i lavori sono stati consegnati il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 1990 presso la sede dell'Azienda; e che gli stessi, a partire dallo stato di fatto avrebbero dovuto essere compiuti, secondo il progetto approvato e gli impegni assunti, nello arco di gg.60 consecutivi e lavorativi.

- Che in data 4/6/90 i lavori sono stati temporaneamente sospesi in quanto una parte dell'area interessata ai lavori risultava impegnata da due box deposito dell'Azienda.

- Che in data 26/6/90, sgomberata in parte l'area di cui sopra da uno dei due box, i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 16/7/90, a seguito di sottrazione dal

Sup.
preparare
del bene
di effluenti
2 ore
C.H.
ingegner
per
Sp

per

cantiere di materiale di rifinitura, già ordinato e posto a pié d'opera, non potendo i lavori procedere a regola d'arte, sono stati nuovamente sospesi.

- Che in data 7/8/90, risultando nuovamente disponibili in cantiere i suddetti materiali, i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 20/8/90 dovendo i lavori impegnare l'area ancora occupata dal secondo box dell'Azienda, é stata disposta un'ulteriore sospensione dei lavori.

- Che in data 8/9/90, resasi disponibile l'area del secondo box dell'AMAT i lavori sono stati ripresi.

- Che in data 3/10/90 l'Azienda ha comunicato allo scrivente Direttore dei Lavori, la necessità di apportare al progetto una variante per lavori complementari necessari alla migliore fruibilità degli impianti.

- Che in data 4/10/90 il sottoscritto ha redatto allo scopo la presente perizia suppletiva e di variante:

1) - Smantellamento degli attuali n. 32 lavabi delle dimensioni di cm 38 x 40 già in opera nel locale servizi e accatastamento in cantiere..... £ 700.000

2) - Realizzazione di muretti di sostegno in fette di tufo da 8- 10cm incastrati nelle pareti divisorie del locale servizi atti a sostenere il peso dei nuo-

vi lavabi a doppia vasca..... £ 600.000

3) - Acquisto e posa in opera di n. 15 lavabi in vetrochina del tipo a doppia vasca e delle dimensioni di cm. 95 x 45 compreso la sostituzione degli attuali sifoni e di quant'altro necessario al loro perfetto funzionamento.....;.... £ 5.000.000

4) - Realizzazione e posa in opera di mensole in marmo bianco Carrara da cm 2 a faccia lucida opportunamente sagomati e forati per porre in opera la rubinetteria a servizio dei lavabi..... £ 750.000

5) - Intonacatura al grezzo dei muretti di sostegno e piastrellatura con ceramiche dello stesso tipo, tinta e dimensioni di quelle poste in opera nel vano servizi..... £ 900.000

6) - Posa in opera di N.2 lavapiedi in grés porcellana con poggiapiedi delle dimensioni di cm 51x41x36 con l'erogazione di acqua calda e fredda a mezzo di un bocchello snodato e 2 rubinetti fissati all'apparecchio, previa realizzazione di apposito collegamento idrico, £ 500.000

7) - Posa in opera di n.4 asciugacapelli a parete, previa realizzazione di collegamento elettrico sotto tracce con conduttore di sezione adeguata eripristino della muratura..... £ 1.200.000

8) - Posa in opera di N.7 recipienti dosatori porta

sapone liquido..... £ 350.000

Totale £ 10.000.000

I lavori si intendono comprensivi di tutte le opere murarie, idrauliche, elettriche e relativi adeguamenti d'impianti, compreso la posa in opera di tutti i rivestimenti del tipo, colore e dimensioni uguali a quelli già esistenti e che durante i lavori dovessero risultare danneggiati. Il tutto per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte.

Tutti i materiali riutilizzabili rivenienti dalle demolizioni resteranno di proprietà dell'Azienda committente.

Taranto, 4/10/90

..... "Il Direttore dei Lavori"

