

7737/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1525

INIZIATIVE CARBONARA

LAVORI ERSU



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.525	02/10/2018			21.242,08

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.
 IMPRESA EDILE
 VIA BERNINI 20
 74015 MARTINA FRANCA (TA)
 Partita IVA: 02346690734 C.F. 02346690734
 CC 13.07.0001;

DICQNSI EURO: ventunomiladuecentoquarantadue e 08 / 100	
PAGAMENTO: Bonifico	
CREDITO EMILIANO SPA	IBAN: IT91A0303278930010000004040

CAUSALE DEL PAGAMENTO





Doc. n° 58 del 14/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
 58 CIG 68571478B5

IMPORTO LORDO	21.242,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.242,08

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	21.242,08	
IMPORTO LORDO		
PREVISIONE		
PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'		

PAGATO
 - 4 OTT. 2018
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

V.S. CONTABILITA' 
 IL DIRIGENTE AMM.VO 
 IL DIRETTORE 
 IL PRESIDENTE 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT91A0303278930010000004040

NR.SCT: 342018871 CRO: A1027456488

DATA ORDINE: 04.10.2018

TRANSACTION ID: A102745648801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: CREDITO EMILIANO SPA
VIA EMILIA SAN PETRO, 4
DIREZIONE CENTRALE

RE

BENEFICIARIO: INIZIATIVE LACARBONARA SRL

DT REG : 08.10.2018

IMPORTO: 21.242,08

NOTE: FT 58 CIG 68571478B5

MANDATO NUM. 1525

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

1
9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002525248

Codice Fiscale: 02346690734

Identificativo Pagamento: 1525

Data Inserimento: 02/10/2018 - 13:31

Importo: 21242,08 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
2/10/2018
Covatti



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.525	02/10/2018			21.242,08

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.
IMPRESA EDILE
VIA BERNINI 20
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Partita IVA: 02346690734 C.F. 02346690734
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventunomiladuecentoquarantadue e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT91A0303278930010000004040

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 58 del 14/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

58 CIG 68571478B5

IMPORTO LORDO	21.242,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.242,08

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 08/2528248

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			21.242,08
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Impresa Edile

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

SPETT.LE
AMAT Spa
 Via C. Battisti 657
 74121 Taranto

Condizioni di pagamento Bonifico Bancario	Partita IVA 00146330733	Codice Fiscale
Tipo documento FATTURA	Num. documento 58	Data documento 14/09/2018

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
<p>Vi rimettiamo fattura relativa al 2° S.A.L. per " Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede amat via C. Battisti 657 Taranto CIG n 68571478B5"</p> <p style="text-align: right;">Prot. n. <u>16122</u> del <u>14 SET. 2018</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> P.IVA <u>2253</u> DATA DI RITORNO <u>20 SET. 2018</u> </div> <p><i>Emessa ai sensi dell'art. 17 Ter D.P.R. 633/72 e s.m.i.</i></p> <p><i>05001.0008</i></p>	<p>€ 21242,08</p>
<ul style="list-style-type: none"> PR Presidente <input type="checkbox"/> VP Vice Presidente <input type="checkbox"/> CA Consiglieri di Amministrazione <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistico <input type="checkbox"/> UTM Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Stati Qualità <input type="checkbox"/> MC Medico Competente <input type="checkbox"/> RSP R.S.P.P. <input type="checkbox"/> 	

ALIQUOTA 22%	IMPONIBILE 21242,08	IMPOSTA 4673,26	Corrispettivo IVA inclusa	€	25915,34
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Netto a Pagare	€	21242,08
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO	€	25915,34

Coordinate Bancarie: CREDEM Agenzia di Martina Franca

EU IBAN: IT91A0303278930010000004040

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.
 Via Bernini n°20
 74015 - Martina Franca (TA)
 P.IVA/Cod.Fisc./N.Reg.Imp. 02346690734

R.E.A. 139186
 Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.



Impresa Edile

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

SPETT.LE
AMAT Spa
 Via C. Battisti 657
 74121 Taranto

Condizioni di pagamento Bonifico Bancario	Partita IVA 00146330733	Codice Fiscale
Tipo documento FATTURA	Num. documento 58	Data documento 14/09/2018

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
<p>Vi rimettiamo fattura relativa al 2° S.A.L. per "Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede amat via C. Battisti 657 Taranto CIG n 68571478B5"</p> <p style="text-align: right;">Prof. n. <u>16122</u> del <u>14 SET. 2018</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">2253</p> <p style="text-align: center;">20 SET. 2018</p> </div> <p>Emessa ai sensi dell'art. 17 Ter D.P.R. 633/72 e s.m.i.</p> <p><i>05001.0008</i></p>	<p>€ 21242,08</p>
<ul style="list-style-type: none"> PR Presidente <input type="checkbox"/> VP Vice Presidente <input type="checkbox"/> CA Consiglieri di Amministrazione <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistico <input type="checkbox"/> UTM Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Stati Qualità <input type="checkbox"/> MC Medico Competente <input type="checkbox"/> RSP R.S.P.P. <input type="checkbox"/> 	



ALIQUOTA 22%	IMPONIBILE 21242,08	IMPOSTA 4673,26	Corrispettivo IVA inclusa	€	25915,34
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Netto a Pagare	€	21242,08
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO	€	25915,34

Coordinate Bancarie: **CREDEM Agenzia di Martina Franca**

EU IBAN: **IT91A0303278930010000004040**

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.
 Via Bernini n°20
 74015 - Martina Franca (TA)
 P.IVA/Cod.Fisc./N.Reg.Imp. 02346690734

R.E.A. 139186
 Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>3</u> del <u>17</u>	
Data scadenza pagamento <u>14/10/18</u>	
DATA <u>21/9/18</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21/9/18</u>	FIRMA 

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>20 SET. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-10-2018</u>	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Provincia di Taranto

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DI PROSPETTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AMAT SITO IN VIA C. BATTISTI 657 CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa

IMPRESA: Iniziative Lacarbonara S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 21.242,08

IL SOTTOSCRITTO,

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data.	importo
		22.178,94
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		22.178,94
anticipazione		14 577,54
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL PAT 92311486/61		
Il Responsabile del Procedimento		

VISTO: il Contratto di appalto e la lettera Prot 3552/UA del 01 Marzo 2017 di Aggiudicazione con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione 20%

SOMMANO LE DETRAZIONI euro
CREDITO Impresa

per I.V.A. al 22%

TOTALE GENERALE euro

28.673,93
28.673,93
0,00
DETRAZIONI
143,37
7.288,48
7.431,85
21.242,08
4.673,26
25.915,34

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11 del Contratto di Appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 21.242,08 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro ventunomiladuecentoquarantadue/08).

Data, /09/2018

Il Responsabile del
Procedimento

COMUNE DI TARANTO

ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2 S.A.L.

OGGETTO: Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede dell'AMAT Spa sito in Via Cesare Battisti 657 - CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa - Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

IMPRESA: INIZIATIVE LACARBONARA Srl

DOCUMENTI: LIBRETTO DELLE MISURE - REGISTRO DI CONTABILITA' - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.02 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02

COPIE: N.02

LETTERA DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 3552 UA DEL 01/03/2017

Data Offerta 29/11/2016

Data Inizio Lavori 22/06/2018

Giorni utili per ultimazione 90 GG

Data utile per ultimazione 26/09/2018

Giorni di sospensione

Importo Contratto € 72,887,72

Importo della Sicurezza € 3.400,00

Anticipazione € 14.557,54

Prot. n. 16336
del 14 SET. 2018

PR	Presidente	<input type="checkbox"/>
VP	Vice Presidente	<input type="checkbox"/>
CA	Consiglieri di Amministrazione	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input checked="" type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistico	<input type="checkbox"/>
UTM	Mantenzione / Tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Aziari C/ri / P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STQ	Stati Qualità	<input type="checkbox"/>
MC	Medico Competente	<input type="checkbox"/>
RSP	R.S.P.P.	<input type="checkbox"/>

COMUNE DI TARANTO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede dell'AMAT Spa sito in Via Cesare Battisti 657 - CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa - Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

IMPRESA: INIZIATIVE LACARBONARA Srl

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 02 COMPOSTO DA N.04 PAGINE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



The first part of the document
 discusses the general principles
 of the proposed system.
 It is intended to provide a
 clear and concise overview
 of the key concepts and
 objectives of the project.
 The following sections will
 provide a detailed description
 of the system architecture
 and the implementation details.
 This document is intended
 to serve as a reference
 for all stakeholders involved
 in the project.

The second part of the document
 describes the system architecture
 and the implementation details.
 It provides a detailed overview
 of the system components
 and their interactions.
 The architecture is based on
 a modular design, which
 allows for easy integration
 and scalability. The system
 is designed to be highly
 reliable and secure, with
 robust error handling and
 logging mechanisms. The
 implementation details include
 the choice of technologies,
 the development process,
 and the testing strategy.

The third part of the document
 discusses the testing strategy
 and the results of the tests.
 It provides a detailed overview
 of the testing process, including
 the test cases, the test
 environment, and the test
 results. The testing strategy
 is based on a combination
 of unit testing, integration
 testing, and system testing.
 The results of the tests
 show that the system meets
 all the requirements and
 is ready for deployment.
 This document is intended
 to provide a clear and
 concise overview of the
 testing process and the
 results of the tests.

dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sommano mq

117,78

Superficie intonacata esterna rimanente non interessata al trattamento di deumidificazione

<p>F Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	46,40	9,23	428,31		€ 6,00	€ 2.569,86
			428,31			
<p>G Fornitura e posa in opera di intonaco a calce dello spessore di cm 2, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinforzo della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzazione a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli Inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da evitare riprese e discontinuità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario.</p>	46,40	9,23	428,31		€ 20,00	€ 8.566,20
			428,31			
<p>H Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente al silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	46,40	9,23	428,31		€ 10,00	€ 4.283,10
			428,31			

Rifacimento muro di confine lato ingresso secondario

<p>I Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	2,80	22,77	63,75		€ 6,00	€ 382,50
			63,75			
<p>J Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinforzo della muratura scarificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzazione a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce</p>	2,80	22,77	63,75			

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:							
Sommano al SAL N. 1 e N.2 mq						18,20	
Spostamento unità di climatizzazione esterne							
R	Scarico e recupero gas esistenti, smontaggio unità esterne, apertura tracce e chiusura tracce, prolungamento tubazioni e conduttori elettrici, tubazioni in rame fino al terrazzo, reinstallazione delle unità esterne smontate, vuoto alle tubazioni, reintegro del gas con aggiunta se necessario, messa in funzione delle apparecchiature U. M. n.	2	18	14,00		€ 150,00	€ 2.100,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 cad				14,00			
Coverse e scossaline in alluminio							
S	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: 8/10 in alluminio da sviluppo fino a 70 cm U.M. ml	2	19	54,00		€ 15,00	€ 810,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 ml				54,00			
Verniciature opere in ferro grate e pulitura lettere indicazione AMAT (prospetto principale e laterale)							
T	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Brossatura manuale con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazione di ruggine in ragione del 50% della superficie da verniciare Applicazione di pittura antruggine di fondo epossidica a due componenti; Applicazione a due riprese di smalto poliuretano a due componenti	2	20	89,66		€ 14,00	€ 1.255,24
Sommano al SAL N. 1 e N.2 mq				89,66			
	Pulitura lettere indicazione AMAT con trattamento specifico da concordare con la DD.LL. U.M. n.	2	21	8,00		€ 40,00	€ 320,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 cad				8,00			
Targhette in marmo n.2 per applicazione lettere AMAT							
U	Fornitura e posa in opera di targhette in marmo di Apricena dello spessore di almeno cm 3 con applicazione (da concordare le modalità) delle lettere AMAT sul prospetto principale e laterale, precedentemente trattate U.M. n.	2	22	6,00		€ 70,00	€ 420,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 mq				6,00			
Realizzazione di insegna luminosa (da valutare)							
V	Realizzazione di insegna luminosa a bandiera con palo di ancoraggio U.M. n.	2	23	0,50		€ 800,00	€ 400,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 cad				0,50			

TOTALE MATURATO € 58.289,42

A DETRARRE 1^ SAL LAVORI E SOMMINISTRAZIONI € 29.615,49

RIMANE CREDITO ALL'IMPRESA 2^ SAL € 28.673,93

<p>Il raccordo di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grasso idraulico opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromla finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore non superiore a cm 2.</p>			€ 20,00	€ 1.275,00
Sommario mq				
<p>K Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente al silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	<p>2,80 22,77 63,75</p>		€ 10,00	€ 637,50
Sommario mq				
Sostituzione degli infissi				
<p>L Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	<p>75 1,00</p>		€ 14,20	€ 1.065,26
Sommario mq				
<p>M Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.</p>	<p>75,00 1,00</p>		€ 180,30	€ 13.522,85
Sommario mq				
<p>N Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere</p>	<p>68 1,00</p>		€ 35,61	€ 2.421,48
Sommario mq				
Rifacimento della veletta del prospetto centrale				
<p>O Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbatura; - previa spazzolatura e/o sabbatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;</p>	<p>1,50 12,13 18,20</p>		€ 50,00	€ 910,00

	- ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica. La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce E 22.04 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).						
	Sommano mq			18,20			
P	Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetiche per le superfici in calcestruzzo (del tipo MAPELASTIC o equivalente). La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce R 22,15 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).	1,50	12,13	18,20		€ 18,00	€ 327,59
	Sommano mq			18,20			
Q	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:	1,50	12,13	18,20		€ 25,00	€ 454,99
	Sommano mq			18,20			
Spostamento unità di climatizzazione esterne							
R	Scarico e recupero gas esistenti, smontaggio unità esterne, apertura tracce e chiusura tracce, prolungamento tubazioni e conduttori elettrici, tubazioni in rame fino al terrazzo, reinstallazione delle unità esterne smontate, vuoto alle tubazioni, reintegro del gas con aggiunta se necessario, messa in funzione delle apparecchiature U. M. n.	14,00	1,00	14,00		€ 150,00	€ 2.100,00
	Sommano cad			14,00			
Coverse e scossaline in alluminio							
S	Coverse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: 8/10 cm U.M. ml in alluminio da sviluppo fino a 70	1,00	54,00	54,00		€ 15,00	€ 810,00
	Sommano ml			54,00			
Verniciature opere in ferro grate e pulitura lettere indicazione AMAT (prospetto principale e laterale)							
T	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Brossatura manuale con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazione di ruggine in ragione del 50% della superficie da verniciare Applicazione di pittura antiruggine di fondo epossidica a due componenti; Applicazione a due riprese di smalto poliuretano a due componenti	1,00	89,66	89,66		€ 14,00	€ 1.255,24
	Sommano mq			89,66			
	Pulitura lettere indicazione AMAT con trattamento specifico da concordare con la DD.LL U.M. n.	8,00		8,00		€ 40,00	€ 320,00
	Sommano cad			8,00			
Targhette in marmon.2 per applicazione lettere AMAT							
U	Fornitura e posa in opera di targhette in marmo di Apricena dello spessore di almeno cm 3 con applicazione (da concordare le modalità) delle lettere AMAT sul prospetto principale e laterale, precedentemente trattate U.M. n.	2,00	3,00	6,00		€ 70,00	€ 420,00
	Sommano mq			6,00			
Realizzazione di insegna luminosa (da valutare)							
V	Realizzazione di insegna luminosa a bandiera con palo di ancoraggio U.M. n.	0,25	2,00	0,50		€ 800,00	€ 400,00
	Sommano cad			0,50			

TOTALE MATURATO € 58.289,50

COMUNE DI TARANTO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede dell'AMAT Spa sito in Via Cesare Battisti 657 - CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa - Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

IMPRESA: INIZIATIVE LACARBONARA Srl

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 02 COMPOSTO DA N.04 PAGINE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:						
Sommano al SAL N. 1 e N.2 mq				18,20		
Spostamento unità di climatizzazione esterne						
R	Scarico e recupero gas esistenti, smontaggio unità esterne, apertura tracce e chiusura tracce, prolungamento tubazioni e conduttori elettrici, tubazioni in rame fino al terrazzo, reinstallazione delle unità esterne smontate, vuoto alle tubazioni, reintegro del gas con aggiunta se necessario, messa in funzione delle apparecchiature U. M. n.	2	18	14,00	€ 150,00	€ 2.100,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 cad				14,00		
Coverse e scossaline in alluminio						
S	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in alluminio da sviluppo fino a 70 cm U.M. ml	2	19	54,00	€ 15,00	€ 810,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 ml				54,00		
Verniciature opere in ferro grate e pulitura lettere indicazione AMAT (prospetto principale e laterale)						
T	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Brossatura manuale con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazione di ruggine in ragione del 50% della superficie da verniciare Applicazione di pittura antiruggine di fondo epossidica a due componenti; Applicazione a due riprese di smalto poliuretano a due componenti	2	20	89,66	€ 14,00	€ 1.255,24
Sommano al SAL N. 1 e N.2 mq				89,66		
	Pulitura lettere indicazione AMAT con trattamento specifico da concordare con la DD.LL. U.M. n.	2	21	8,00	€ 40,00	€ 320,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 cad				8,00		
Targhette in marmo n.2 per applicazione lettere AMAT						
U	Fornitura e posa in opera di targhette in marmo di Apricena dello spessore di almeno cm 3 con applicazione (da concordare le modalità) delle lettere AMAT sul prospetto principale e laterale, precedentemente trattate U.M. n.	2	22	6,00	€ 70,00	€ 420,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 mq				6,00		
Realizzazione di insegna luminosa (da valutare)						
V	Realizzazione di insegna luminosa a bandiera con palo di ancoraggio U.M. n.	2	23	0,50	€ 800,00	€ 400,00
Sommano al SAL N. 1 e N.2 cad				0,50		

TOTALE MATURATO € 58.289,42

A DETRARRE 1^ SAL LAVORI E SOMMINISTRAZION € 29.615,49

RIMANE CREDITO ALL'IMPRESA 2^ SAL € 28.673,93

<p>Il ricambio di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grasso organico opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore non superiore a cm 2.</p>				€ 20,00	€ 1.275,00
<p>K Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L.. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondale, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	Sommano mq	2,80	22,77	€ 10,00	€ 637,50
	Sommano mq		63,75		
Sostituzione degli infissi					
<p>L Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cementa e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>		75	1,00	€ 14,20	€ 1.065,26
	Sommano mq		75,00		
<p>M Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.</p>		75,00	1,00	€ 180,30	€ 13.522,85
	Sommano mq		75,00		
<p>N Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere</p>		68	1,00	€ 35,61	€ 2.421,48
	Sommano mq		68,00		
Rifacimento della veletta del prospetto centrale					
<p>O Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;</p>		1,50	12,13	€ 50,00	€ 910,00
		18,20			

	- ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica. La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce E 22.04 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).						
	Sommano mq			18,20			
P	Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetiche per le superfici in calcestruzzo (del tipo MAPELASTIC o equivalente). La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce R 22,15 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).	1,50	12,13	18,20		€ 18,00	€ 327,59
	Sommano mq			18,20			
Q	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la sigillatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:	1,50	12,13	18,20		€ 25,00	€ 454,99
	Sommano mq			18,20			
Spostamento unità di climatizzazione esterne							
R	Scarico e recupero gas esistenti, smontaggio unità esterne, apertura tracce e chiusura tracce, prolungamento tubazioni e conduttori elettrici, tubazioni in rame fino al terrazzo, reinstallazione delle unità esterne smontate, vuoto alle tubazioni, reintegro del gas con aggiunta se necessario, messa in funzione delle apparecchiature U. M. n.	14,00	1,00	14,00		€ 150,00	€ 2.100,00
	Sommano cad			14,00			
Coverse e scossaline in alluminio							
S	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: 8/10 cm U.M. ml	1,00	54,00	54,00		€ 15,00	€ 810,00
	Sommano ml			54,00			
Verniciature opere in ferro grate e pulitura lettere indicazione AMAT (prospetto principale e laterale)							
T	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Brossatura manuale con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazione di ruggine in ragione del 50% della superficie da verniciare Applicazione di pittura antiruggine di fondo epossidica a due componenti; Applicazione a due riprese di smalto poliuretano a due componenti	1,00	89,66	89,66		€ 14,00	€ 1.255,24
	Sommano mq			89,66			
	Pulitura lettere indicazione AMAT con trattamento specifico da concordare con la DD.LL. U.M. n.	8,00		8,00		€ 40,00	€ 320,00
	Sommano cad			8,00			
Targhette in marmon.2 per applicazione lettere AMAT							
U	Fornitura e posa in opera di targhette in marmo di Apricena dello spessore di almeno cm 3 con applicazione (da concordare le modalità) delle lettere AMAT sul prospetto principale e laterale, precedentemente trattate U.M. n.	2,00	3,00	6,00		€ 70,00	€ 420,00
	Sommano mq			6,00			
Realizzazione di insegna luminosa (da valutare)							
V	Realizzazione di insegna luminosa a bandiera con palo di ancoraggio U.M. n.	0,25	2,00	0,50		€ 800,00	€ 400,00
	Sommano cad			0,50			

TOTALE MATURATO € 58.289,50

COMUNE DI TARANTO**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 A TUTTO IL / /2018**

OGGETTO: Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede dell'AMAT Spa sito in Via Cesare Battisti 657 - CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa - Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

IMPRESA: INIZIATIVE LACARBONARA Srl

LETTERA DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 3552 UA DEL 01/03/2017

Data Offerta 29/11/2016

Importo Contratto € 72,887,72

Data Inizio Lavori 22/06/2018

Importo della Sicurezza € 3.400,00

Giorni utili per ultimazione 90 GG

Anticipazione € 14.557,54

Data utile per ultimazione 26/09/2018

Giorni di sospensione

DESCRIZIONE LAVORO	QUANTITA' mq	PREZZO UNITARIO €/mq	IMPORTO TOTALE €
Ponteggio di facciata			
A Ponteggio tubolare di facciata completo in opera compresi trasporto, montaggio e smontaggio misurato in proiezione verticale di facciata; accessori di fissaggio, messa a terra e illuminazione, mantenimento in efficienza per la durata del nolo, approntamento e disarmo dei piani di lavoro e sottoponti, cesate parasassi, rete di protezione, corredato di fermapiède e parapetto regolamentari, cartellonistica e segnaletica. Il tutto eseguito nel rispetto delle norme vigenti e corredato da libretti per la durata complessiva delle opere, calcolato fino all'altezza di un metro oltre la gronda.	672,35	€ 8,00	€ 5.378,85
Sistemazione facciate esterne interessata al trattamento di deumidificazione (fino a circa 2 m di altezza)			
B Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	117,78	€ 7,00	€ 824,46
C Deumidificazione di murature o in qualsivoglia altra struttura in elevato, mediante sbarramento orizzontale all'umidità di risalita in qualsiasi condizione e per qualsiasi spessore delle medesime, con sistema tipo "Phoenix" (metodo DAMP STOP) o similari con iniezioni a bassa pressione (da 2 a 5 bar) di formulati costituiti da prepolimeri e monomeri silaniciveicolati in solventi dearomatizzati (I-SI) ed acquoso (W), diluiti con acqua deionizzata nel rapporto col peso 1:10. I fori d'iniezione diametro mm 12, con leggera pendenza verso il basso del 3,5 %, verranno eseguiti su due linee parallele, ad interasse di cm 10, 15 secondo il grado di assorbimento della muratura, e ad altezza di cm 15 circa dal piano di calpestio fra pavimento interno e piano di campagna. La profondità dei perfori d'ignizione dovrà essere pari al 75, 85% dello spessore del muro. Nel caso la profondità del muro ecceda i cm 90, i fori d'iniezione dovranno essere di diametro mm 16, ovvero sempre mm 12 ove si procede all'iniezione da entrambi i lati della muratura. Compreso l'onere dell'apposizione degli ugelli e dei diffusori d'iniezione forniti dalla stessa ditta fornitrice. L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e le modalità d'esecuzione del trattamento indicate dalla ditta produttrice. Compreso l'onere del perfetto ripristino della superficie trattata rendendo invisibili i fori d'iniezione mediante stuccatura degli stessi con malta a base di resine tipo Acrylic 33 o Sika Latex, calce idraulica LAFARGE o ALBARIA "ALBAZZANA" della Mac S.p.a. o equivalenti, polverino della stessa pietra e sabbia di fiume finissima. I fori per l'iniezione dovranno essere eseguiti nelle pareti secondo la direzione indicata negli elaborati progettuali. Compreso altresì ogni altro onere principale ed accessorio. U.M. cm/ml	2355,60	€ 2,00	€ 4.711,20
D Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzafo antisale, successiva applicazione di intonaco deumidificante, termoisolante e macroporoso, fibrorinforzato, (del tipo BioThermovent e/o simili), a base di calce idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati.	117,78	€ 40,00	€ 4.711,20
E Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	117,78	€ 8,00	€ 942,24

Superficie intonacata esterna rimanente non interessata al trattamento di deumidificazione

F	Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	428,31	€ 6,00	€ 2.569,86
G	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce dello spessore di cm 2, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzazione a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da evitare riprese e discontinuità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario.	428,31	€ 20,00	€ 8.566,20
H	Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	428,31	€ 10,00	€ 4.283,10

Rifacimento muro di confine lato ingresso secondario

I	Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	63,75	€ 6,00	€ 382,50
J	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzazione a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per un spessore non superiore a cm 2	63,75	€ 20,00	€ 1.275,00



K	<p>Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L.. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	63,75	€ 10,00	€ 637,50
Sostituzione degli infissi				
L	<p>Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	75,00	€ 14,20	€ 1.065,26
M	<p>Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profilati per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.</p>	75,00	€ 180,30	€ 13.522,85
N	<p>Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere</p>	68,00	€ 35,61	€ 2.421,38
Rifacimento della veletta del prospetto centrale				
O	<p>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica. La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce E 22.04 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).</p>	18,20	€ 50,00	€ 910,00
P	<p>Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetiche per le superfici in calcestruzzo (del tipo MAPELASTIC o equivalente). La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce R 22,15 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).</p>	18,20	€ 18,00	€ 327,60
Q	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni</p>	18,20	€ 25,00	€ 455,00

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
Spostamento unità di climatizzazione esterne					
R	Scarico e recupero gas esistenti, smontaggio unità esterne, apertura tracce e chiusura tracce, prolungamento tubazioni e conduttori elettrici, tubazioni in rame fino al terrazzo, reinstallazione delle unità esterne smontate, vuoto alle tubazioni, reintegro del gas con aggiunta se necessario, messa in funzione delle apparecchiature U. M. n.	14,00	€ 150,00	€ 2.100,00	
Coverse e scossaline in alluminio					
S	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: 8/10 cm U.M. ml	In alluminio da sviluppo fino a 70	54,00	€ 15,00	€ 810,00
Verniciature opere in ferro grate e pulitura lettere indicazione AMAT (prospetto principale e laterale)					
T	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Brossatura manuale con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazione di ruggine in ragione del 50% della superficie da verniciare Applicazione di pittura antiruggine di fondo epossidica a due componenti; Applicazione a due riprese di smalto poliuretano a due componenti	89,66	€ 14,00	€ 1.255,24	
T1	Pulitura lettere indicazione AMAT con trattamento specifico da concordare con la DD.LL. U.M. n.	8,00	€ 40,00	€ 320,00	
Targhette in marmo.2 per applicazione lettere AMAT					
U	Fornitura e posa in opera di targhette in marmo di Apricena dello spessore di almeno cm 3 con applicazione (da concordare le modalità) delle lettere AMAT sul prospetto principale e laterale, precedentemente trattate U.M. n.	6,00	€ 70,00	€ 420,00	
Realizzazione di insegna luminosa (da valutare)					
V	Realizzazione di insegna luminosa a bandiera con palo di ancoraggio U.M. n.	0,50	€ 800,00	€ 400,00	

TOTALE MATURATO € 58.289,42

A DETRARRE 1ª SAL LAVORI E SOMMINISTRAZIONI € 29.615,49

RIMANE CREDITO ALL'IMPRESA 2ª SAL € 28.673,93

COMMITTENTE: AMAT Spa
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 12/09/2018

INIZIATIVE LACAPRONARA S.r.l.
Via
74015 Mar
P. IVA e Cod. Fisc. 0201669173

Il Responsabile Unico del Procedimento

Comune di Taranto

Provincia di Taranto

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DI PROSPETTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AMAT SITO IN VIA C. BATTISTI 657 CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa

IMPRESA: Iniziative Lacarbonara S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 21.242,08

IL SOTTOSCRITTO,

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		22.178,94
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		22.178,94
anticipazione		14 577,54
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL PAT 92311486/61		
Il Responsabile del Procedimento		

VISTO: il Contratto di appalto e la lettera Prot 3552/UA del 01 Marzo 2017 di Aggiudicazione con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

28.673,93

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

28.673,93

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

0,00

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5%

143,37

Recupero anticipazione 20%

7.288,48

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

7.431,85

CREDITO Impresa

21.242,08

per I.V.A. al 22%

4.673,26

25.915,34

TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11 del Contratto di Appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 21.242,08 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Dicomi: (euro ventunomiladuecentoquarantadue/08).

Data, /09/2018

Il Responsabile del
Procedimento

